

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

Dotyczy: Rewitalizacja obszarów miejskich poprzemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych

1. Wydzielone etapy realizacji inwestycji

I ETAP do 26.01.2024 r.

II ETAP do 28.02.2024 r.

III ETAP 31.01.2025 r.

2. Przyporządkowanie części zamówienia do poszczególnych etapów.

nazwa części	Etap realizacji
Część 1 - Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych dla Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego;	Urządzenia VR wraz z kontentem – I ETAP Pozostałe urządzenia – II ETAP
Część 2 - Wyposażenie sali konferencyjno - koncertowej Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego:	II ETAP
Część 3 - Dostawa i montaż iluminacji zimowych Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego;	I ETAP
Część 4 - Wykonanie filmów dla formatów VR	I ETAP
Część 5 - Dostawa i montaż fontanny pływającej;	II ETAP
Część 6 – Dostawa i montaż mebli i wyposażenie sal Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego	I ETAP
Część 7 – Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do dawnego budynku AMW	III ETAP
Część 8 - Dostawa wyposażenia i sprzętu do utrzymania działki przy Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego	II ETAP
Część 9 - Przygotowanie strony internetowej oraz plan marketingowo promocyjny dla Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego;	Opracowanie i wdrożenie strategii marki – I ETAP Strona internetowa – II ETAP System rezerwacji/sprzedaży – II ETAP Elementy promocyjne z projektu – II ETAP

Część 10 – Rewitalizacja budynków magazynowych na działce nr 1902 w Ustrzykach Dolnych;	III ETAP
Część 11 – Dostawa drezyn dla Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego	II ETAP
Część 12 - Dostawa sprzętu biurowego i urządzeń biurowych	II ETAP

3. Zasady dokonywania płatności:

3.1. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami powyższego harmonogramu.

3.2. Ze względu na zasady realizacji nałożone przez Program Inwestycji Strategicznych. Polski Ład – Edycja 8, Zamawiający będzie otrzymywał transze dofinansowania w następujących częściach:

dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu inwestycji:

- a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania,
- b) druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania,

trzecia po zakończeniu realizacji całości inwestycji:

- a) trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania;

3.3. Płatności dla Wykonawców będą dokonywane jedynie w terminach wyznaczonych przez poszczególne etapy inwestycji.